NUMERO	TITRE DE LA TACHE
1	Mise en place du projet
1.1	Définition des taches
1.2	Répartition des taches
1.3	Etude des documents
2	Mise en place d'un dispositif de mesure
2.1	Instalation et reglage du PSM + IAI
2.2	Conception du support bobine
2.3	Etude du fonctionnment des bobines en fréquences
2.4	Identification de la fréquence adaptée
3	Interface graphique
3.1	Compréhension de l'interface Matlab
3.2	Mise en place d'une interface de recupération des données
3.3	Mise en place d'une interface interactive
3.4	Amélioration de l'interface
4	Rendus de projet
4.1	Cahier des charges
4.2	Diagramme de Gantt
4.3	Schémas synoptique
4.4	Rapport de projet
4.5	Powerpoint de projet
4.6	Soutenance
5	Contraintes
5.1	Gestion des imprévus

<b>AVANCEMMENT</b>	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	CENALINE E	CENTAINE C
	SEIVIAINE 1	SEIVIAINE 2	SEMAINE 3	SEIVIAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Effectué			*			
Effectué						
Effectué						
Effectué			•			
Effectué						
Effectué						
			A			
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Effectué						
Prévus						
Prévus						
TTEVUS	l					

SEMAINE 7	SEMAINE 8	SEMAINE 9	SEMAINE 10	SEMAINE 11	SEMAINE 12